


МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД № 3 «НЕЗАБУДКА»



План введения ФГОС ДО

Наименования	Мероприятия	Сроки	Ответственные
Нормативное обеспечение введение ФГОС	1. Разработка проекта ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО	До сентября 2014г	Заведующий, ст.воспитатель ДОУ
	2. Проведение обучающих семинаров по применению обновлённых регулирующих документов (закон РФ, СанПиН)	Весь период	Заведующий, ст.воспитатель ДОУ
	2. Разработка плана методической работы обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО	До января 2014г	ст.воспитатель ДОУ
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО	1. Расчёт потребностей в расходах ОУ в условиях реализации ФГОС ДО	В рамках текущего финансирования	Заведующий ДОУ
	2. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы	По выходу рекомендаций	Заведующий ДОУ
	3. Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО основного общего образования и новыми	До сентября 2014г	Заведующий ДОУ

	квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ		
	4. Создание дополнительных мест в дошкольном учреждении для организации дошкольного образования	2014-2018гг	Заведующий ДОУ
	5. Трёхкомпонентное бюджетное финансирование: - финансирование по нормативам на 1 ребёнка – «подушевые»; - региональные нормативы на оплату труда и учебные расходы; - муниципальные нормативы финансирования содержания ДОУ и территории ДОУ	В рамках текущего финансирования	Заведующий ДОУ
	6. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками	В рамках текущего финансирования	Заведующий ДОУ
	7. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта	В рамках текущего финансирования	Заведующий ДОУ
	8. Организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров и др. мероприятий	В рамках текущего финансирования	Заведующий ДОУ
Организационное обеспечение введение ФГОС	1.Проведение мониторинга готовности ДОУ к введению ФГОС ДО (обеспечение консультативной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ФГОС ДО)	До января 2014г	Ст.воспитатель ДОУ
	2. Организация работ по изучению материалов (организация и проведение совещаний,	Весь период	Заведующий ДОУ

	научно-практических конференций, пед. чтений, вебинаров)		
	3. Информирование общественности о переходе МДОУ «Детский сад №3 «Незабудка» на ФГОС ДО. Размещение на сайте методических и практических мероприятий	Весь период	Ст.воспитатель ДОУ
Кадровое обеспечение введения в ФГОС	1. Разработка и реализация плана-графика ПК	Весь период	Заведующий ДОУ
	2. Разработка и реализация плана переподготовки педагогов	Весь период	Заведующий ДОУ
	3. Определение потребности в дополнительных педагогических кадрах на основе запроса родителей и детей	Весь период	Ст.воспитатель ДОУ
Информационное обеспечение введение в ФГОС	1. Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО	Весь период	Заведующий, ст.воспитатель ДОУ
	2. Проведение семинаров и других мероприятий по изучению эффективного контракта (проведение разъяснительной работы в трудовом коллективе)	Весь период	Заведующий, ст.воспитатель ДОУ
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС	1. Обновление и оснащение учебного кабинета и групп	Весь период	Заведующий, ст.воспитатель ДОУ
	2. Доступ к электронным ресурсам	Весь период	Заведующий, ст.воспитатель ДОУ
	3. Обеспечение методического состояния материально-технической базы реализации ООП действующими санитарными и противопожарными нормами	Весь период	Заведующий, ст.воспитатель ДОУ